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I. Objetivos 
 
General 
 
 Evaluar los avances logrados en el cumplimiento de los PyC, por parte de las 

empresas piloto e iniciativas de Biocomercio, identificadas por el Proyecto 
Biocomercio Andino en las regiones Cusco y Puno. 

 
Específicos 
 
 Monitorear que los planes de trabajo de las empresas seleccionadas en Cusco 

y Puno, se implementen de manera eficaz y efectiva. 
 
 Aportar en la incorporación de prácticas sostenibles a las actividades de estas 

empresas. 
 
 Promover actividades, previa identificación de la necesidad, para el fomento de 

la articulación de los actores identificados de la cadena de valor. 
 
 Promover actividades que fomenten la sostenibilidad de las prácticas de 

Biocomercio en actores o instituciones claves en las regiones Cusco y Puno 
 

II. Resultados esperados 
  
Las empresas seleccionadas en Cusco y Puno, han ejecutado las actividades 
planificadas para el año 2013 incrementando su evaluación en PyC de 
Biocomercio. 
 

III. Plan de Trabajo 
 
Metodología de desarrollo de la consultoría 
 
1. Con el objetivo de unificar criterios y orientar mejor los esfuerzos para 

consolidar empresas peruanas que cumplan los principios y criterios del 
Biocomercio, en fecha 2 de setiembre del 2013, se desarrolló una reunión de 
trabajo con todo el equipo de monitoreo del Proyecto Biocomercio Andino, 
tanto del Comité de Gestión, la Coordinadora del Sistema de Monitoreo, los 
coordinadores en las regiones y los asesores de campo. En esta reunión se 
identificaron mejoras a la propuesta inicial de trabajo que presento el Proyecto 
Biocomercio Andino con relación a las coordinaciones de viajes, propuestas de 
actividades y metodología de evaluación. 
 

2. Producto de esta reunión las empresas consideradas en el grupo de trabajo de 
las regiones Cusco y Puno son: 
Avendaño Trading Company SAC - Puno 
Quechua Foods SAC - Puno 
Inka Terra Asociación - Cusco 
Ultimate Voyages EIRL - Cusco 
Asociación Andes - Parque de la Papa - Cusco  
La empresa Inkaterra Asociación, que no estaba inicialmente considerada en 
los términos de referencia, la realizaré dado que se encuentra en la región 
Cusco, esto solamente con la finalidad de viabilizar y agilizar el levantamiento 
de información. 
 

 



3. Se solicitó a PROMPERU la gestión de Cartas de Presentación de los 
consultores ante las respectivas empresas, para tener una mayor apertura y 
respaldo para el desarrollo de las reuniones. Estas cartas fueron enviadas vía 
correo electrónico de fecha 04 de setiembre 2013. Dadas las coordinaciones 
con los miembros del comité de gestión, y los asesores de campo, las cartas 
enviadas con mi nombre se destinaron a las empresas de la región Cusco: 
Inka Terra Asociación - Cusco 
Ultimate Voyages EIRL - Cusco 
Asociación Andes - Parque de la Papa – Cusco 
Para las empresas de la región Puno, las cartas fueron enviadas con el 
nombre de Juan Carlos Gómez, asesor de campo en Puno. Esta decisión fue 
resultado de la reunión del día 2 de setiembre. 
 

4. Las coordinaciones con las empresas de la región Cusco para definir las 
fechas de reuniones se dieron los días 5 y 6 de setiembre. Con la 
representante del MINAM se está definiendo el viaje a la zona de Lambayeque 
para ver la evaluación en campo de la iniciativa de la empresa Ultimate 
Voyage EIRL. También en esos días se coordinó con el asesor de campo de 
Puno para definir la visita a las empresas de Puno.  
 

5. Para los días 9 al 11 de setiembre se realizarán las gestiones para presentar 
el primer entregable, Plan de trabajo y Diagnóstico preliminar de las cadenas 
de valor identificadas en la región Cusco y Puno, resultado de esta consultoría. 
De forma paralela se enviaran a las empresas un documento donde se agende 
la reunión, se indique la documentación necesaria para presentar y los 
asistentes e invitados a la reunión. 

 
6. Los viajes a las regiones Cusco y Puno se desarrollarán entre los días 16 al 21 

de setiembre y se realizaran reuniones de gabinete en las oficinas de las 
empresas y visitas a los proveedores o campos que maneja la iniciativa de 
Biocomercio. 

 
7. En la semana del 23 al 27 de setiembre, se procesará la información obtenida 

se generará la documentación para el segundo entregable, Informe de viaje 
mensual a las regiones Cusco y Puno. 

 
8. Producto de estas reuniones y con la información obtenida se generará, 

durante el mes de octubre, un nuevo documento actualizado sobre el 
Diagnostico de la cadena de valor identificada en la región Cusco y Puno, que 
alimentará de información al tercer entregable, Informe de viaje mensual a las 
regiones Cusco y Puno. 

 
9. Producto de las primeras reuniones, se definirá con los representantes de las 

empresas las fechas probables para realizar una segunda visita para evaluar 
el nivel de avance y el acompañamiento que requiera. Esto se desarrollará 
durante el mes de noviembre y con la información obtenida, se procederá a 
generar el cuarto entregable, Informe de viaje mensual a las regiones Cusco y 
Puno. 

 
10. En las dos últimas semanas de noviembre se generará el informe final de 

cierre de año que presentará el impacto en indicadores como ventas y 
hectáreas e iniciativas y proyectos piloto en la región. 

 
11. Todas estas actividades planteadas y sus fechas son referenciales dado que 

dependen de la disponibilidad de los representantes de las empresas. 



IV. Sistematización del trabajo a desarrollar 
 
 
 

 
 

 


